



使用 WATCH “状态” 功能

“状态” 向导

使用“状态”功能，能很好地完善公司的工作流程

Wendy Wu
12/7/2009

项目、项目元素和资源中的状态



在 WATCH 中能使用四个状态：

- 准备中
项目经理可以开始定义 WATCH 中的项目，给员工添加资源。但是，当状态是“准备中”时，无法进行时间登记或预约规划。
- 进行中
WATCH 中的所有项目、项目元素和资源均可使用。
- 关闭
关闭后，该项目将无法再被使用，已登记的时间将被保存。
- 存档
单独的时间将从 WATCH 中移除，保存下项目元素的总时间

状态可以被用在所有的 3 个项目层次上：

- 项目
- 项目内容
- 资源

存档是一个项目的最后阶段，一经使用后，项目将被完全从 WATCH 中移除。只有在一个特别的“存档”板块中，资料仍然可用。因此，项目存档只能用于已完成的项目。存档时，一种资源的所有单独的小时数（员工+项目元素）都存储在该资源的一个名为“最终得分”的区域。

“准备中”、“进行中”和“封闭”可以在每个层次上单独进行修改。在一个项目中，项目的各个部分可以有不同的状态。这样，就可以在一个项目进行时，及时发布项目元素给员工。而且，当一个项目元素完成时，它可以从员工的工作日志上移除。在 WATCH 的使用中，对“状态”有充分的理解是非常重要的。

案例



以下是如何处理项目的一个例子

扩展

对于一个需要建立网站的客户。该项目分为 3 个部分：设计、编程和测试。 4 名员工参与该项目：1 名设计员，2 名程序员和 1 名测试员。

项目经理接到订单，且该项目只允许耗用 1 个多月时间。项目经理将该项目输入 WATCH，此时，他可以看到可用于不同项目元素和雇员间分配的现有预算小时数。他新建了一个项目，确定了 3 个项目元素，将项目元素分派给 4 名员工来完成。每次他用“准备中”状态时，该项目已被登记，但是在 4 名员工的小时登记屏幕上仍不可见。

项目启动时，设计员最先开始工作，项目团队的其他成员在其后开始。项目经理将该项目的状态改为“进行中”，名为“设计”的项目元素改为“进行中”，设计员改为“进行中”。设计员可以在 WATCH 中登记时间。

当设计完成后，项目经理将项目元素“编程”和程序员的状态变更为“进行中”。此时，程序员也可以在 WATCH 中登记时间。

当程序完成后，设计工作亦完成。该项目元素是“关闭”状态，设计员不能继续在 WATCH 中登记时间。项目元素测试的状态改为“进行中”，测试员可以在 WATCH 上登记时间。在测试完成后，所有的状态包括项目本身都是“关闭”的。

在报表功能中，仅在项目经理做报表时选择“关闭”，该项目才是可见的。

简单

项目经理限定项目由 3 个元素和 4 个资源组成。标准状态是“进行中”。项目元素出现在被委派完成该项目的员工们的工作日志上。

当项目完成后，项目被完全关闭。完成关闭的最快捷的方法是：工作日志->管理附加->存档，选择一个项目并选择“关闭项目”。

提示

使用 管理->项目++ 可以看到一个项目的全部有关资料、项目元素和资源。

提示：关闭一个项目元素和关闭所有已分配的资源是同一个操作



在关闭最后一个项目元素时，资源不会自动关闭。然而，在变更项目元素状态时，所有分配资源的状态也很容易改变。

修改项目元素 管理->项目元素；或者以更简单的方式修改项目元素 管理->项目++

勾选上“状态”右侧的选择框，所有附加资源将改变到同样的状态。

项目元素

修改 项目元素

项目*	090287_RoofRep	▼ /ab
项目元素代码*	03-Report	
短代码		
项目元素名称*	Report	
详细信息	Finish the report about the quality of the roof repair job. Propose actions to stop the leaking.	
颜色	▼	
预估时间	4.00	
percentage complete		%
期望开始日期	18-12-2009	(DD-MM-YYYY)
期望结束日期	18-12-2009	(DD-MM-YYYY)
实际开始日期		(DD-MM-YYYY)
实际结束日期		(DD-MM-YYYY)
状态*	进行中 ▼	<input type="checkbox"/> ?
项目经理		▼ /ab
小时价		
开票		
工资元素	▼	

同意 保存